PROCEDURE VAN HET RUP | HERZIENING RUP STATION

Fase 1 – startnota

opmaken procesnota

- duidelijke opdrachtomschrijving
- overzichtelijk plan van aanpak met hieraan gekoppelde timing
- samenstelling planteam

startvergadering

- bespreken programma en timing
- samenstellen overlegorganen
- concretiseren aanpak en concrete afspraken

opmaken startnota

- planningscontext
- uitwerken globale visie
- bepalen algemene doelstellingen en concepten

overleg stuurgroep / planteam

finaliseren en aanvullen startnota

- aanvullen met beschrijving van de te onderzoeken effectbeoordelingen

goedkeuring startnota door college

raadpleging publiek en adviesvraag

- ter inzagelegging startnota
- participatiemoment
- bezorgen resultaten aan dienst MER en dienst VR

Fase 2 – scopingsnota

aanvullen procesnota

- toevoegen resultaten overleg en inspraak
- bijsturen van inhoudelijke procedurele stappen

opmaken scopingsnota

- elementen uit de startnota
- verwerken elementen uit raadpleging publiek en adviesvraag

overleg stuurgroep / planteam

finaliseren scopingsnota

goedkeuring scopingsnota door college

Fase 3 – voorontwerp RUP

aanvullen procesnota

- toevoegen resultaten overleg en inspraak
- bijsturen van inhoudelijke procedurele stappen

opmaken voorontwerp RUP

- scopingsnota uitwerken tot toelichtingsnota
- opmaken grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften

terugkoppeling stuurgroep / planteam

finaliseren voorontwerp RUP

goedkeuring voorontwerp RUP door college

gecoro

plenaire vergadering / schriftelijk advies

Fase 4 – ontwerp RUP

aanvullen procesnota

- toevoegen resultaten overleg en inspraak
- bijsturen van inhoudelijke procedurele stappen

overleg stuurgroep / planteam

- bespreken van resultaat plenaire vergadering / adviesronde
- overlopen noodzakelijke aanpassingen en bijsturingen

opmaken ontwerp RUP GR1

terugkoppeling coördinatiecel

finaliseren ontwerp RUP GR1

goedkeuring ontwerp RUP door college

voorlopige vaststelling gemeenteraad

openbaar onderzoek

- ter inzagelegging ontwerp RUP
- informatievergadering bevolking

behandelen bezwaarschriften

gecoro

opmaken ontwerp RUP GR2

goedkeuring ontwerp RUP door college

definitieve vaststelling gemeenteraad

huidige stap in de procedure

Meiboom 26 | 1500 Halle
Kardinaal Mercierplein 2 | 2800 Mechelen